

Planning général des travaux

Travaux

	Avril		Mai			Juin				Juillet				Août			Septembre				Octobre							
	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21
112,0 Démolition		■																										
211,0 Installation chantier		■																										
211,1 Echafaudage			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
211,3 Fouilles en rigole		■	■																									
211,3 Remblayages			■	■																								
225 Isolation périphérique			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
226 Peinture en façade												■	■	■	■	■												
228,1/228,2 Stores intérieur , stores extérieur												■	■					■	■	■	■							
222,1 Ferblanterie, toiture			■		■									■	■	■	■											
238,0 Electricien	■			■				■	■	■																		■
272,1 Vitrage entrée + porte								■	■	■	■																	
273,0 Menuiserie intérieur caisson store												■	■				■	■										
251 Rallongement du robinet extérieur																												
272,0 Porte de garage				■	■	■	■	■																				
272 Balustrades sur parapet des balcons									■	■			■	■	■	■	■											
281,1 Revêtement de sols balcons																				■	■							
271 Peinture des parties intérieurs				■	■	■	■	■																				
221,1 Démontage et							■	■																				
221,2 Pose des nouvelles fenêtres							■	■	■	■																		
221,3 Capteurs photovoltaïque												■	■	■	■	■	■											
287 nettoyage des fonds																												
421,0 Aménagement extérieur enrobée																							■	■	■	■	■	■